

Relació de modificacions de contractes de l'any 2024:

Codi d'expedient del contracte que es modifica	Codi d'expedient de la modificació	Objecte del Contracte	Naturalesa del contracte	Legislació aplicable	Nom Adjudicatari	CIF Adjudicatari	Data adjudicació	Import d'adjudicació del contracte original, IVA exclòs	Import de la modificació	Import de l'IVA de la modificació	Import amb IVA de la modificació	Termini(en mesos)	Data formalització contracte1	Prorrogable
2021-00349	2023-00211	MODIFICAT REMODELACIÓ ÀREA PESQUERA. LLOTJA	Obres	Llei 9/2017	FCC CONSTRUCCIÓN, SA	A28854727	28/02/2024	7.563.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2	11/04/2024	No
2021-00349	2023-00306	SEGON MODIFICAT REMODELACIÓ ÀREA PESQUERA. LLOTJA	Obres	Llei 9/2017	FCC CONSTRUCCIÓN, SA	A28854727	28/02/2024	7.563.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2	11/04/2024	No
2022-00154	2023-00364	MODIFICAT DEL CONTRACTE SERVEI DE XARXA MÒBIL PRIVADA 5G DE L'APB Expedient 2022-00154 (2021R320090)	Serveis	Real Decreto-ley 3/2020	ORANGE ESPAGNE S.A.U.	A82009812	05/04/2024	2.876.160,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	03/05/2024	No
2022-00128	2023-00374	MODIFICAT DE CONTRACTE DE REHABILITACIÓ TINGLADO MOLL ORIENTAL	Obres	Real Decreto-ley 3/2020	UTE TINGLADO MUELLE ORIENTAL	U72444649	02/04/2024	5.792.000,00 €	768.993,99 €	161.488,74 €	930.482,73 €	0,1	03/05/2024	No
2021-00349	2023-00378	MODIFICAT Nº3 REMODELACIÓ ÀREA PESQUERA. LLOTJA	Obres	Llei 9/2017	FCC CONSTRUCCIÓN, SA	A28854727	28/02/2024	7.563.000,00 €	684.854,68 €	143.819,48 €	828.674,16 €	2	11/04/2024	No
2021-00236	2024-00002	MODIFICAT DE CONTRACTE SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC A BUQUES. FASE 1. PILOT TERMINAL BEST	Obres	Llei 9/2017	POWERCON, A/S	DK32270433	06/09/2024	4.978.640,00 €	120.088,34 €	25.218,55 €	145.306,89 €	2,5	14/10/2024	No
2020-00044	2024-00060	MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE SERVEI D'OFCINA TÈCNICA DE LES APLICACIONS DE NEGOCI	Serveis	Real Decreto-ley 3/2020	SOPRA STERIA ESPAÑA, S.A.	A79329108	28/09/2024	1.305.000,00 €	164.104,00 €	34.461,84 €	198.565,84 €	36	06/11/2024	No
2020-00332	2024-00081	MODIFICACIÓ NO SUSTANCIAL SERVEIS D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER LA DIRECCIÓ D'OBRA I CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES DEL PORT DE BARCELONA (2021-2025)	Serveis	Real Decreto-ley 3/2020	UTE AT DO BCN PORT	U67919035	28/02/2024	3.358.592,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24	04/04/2024	No
2019-00100	2024-00101	Modificació del contracte: Treballs subaquàtics i marítims de suport a tasques de conservació del Port de Barcelona (2019I070008 / 2019-00100)	Serveis	Llei 9/2017	ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	A08112716	14/03/2024	900.000,00 €	419.706,05 €	88.138,27 €	507.844,32 €	36	19/03/2024	No
2022-00128	2024-00136	SEGON MODIFICAT REHABILITACIÓ TINGLATS MOLL ORIENTAL	Obres	Real Decreto-ley 3/2020	UTE TINGLADO MUELLE ORIENTAL	U72444649	29/05/2024	5.792.000,00 €	852.312,51 €	178.985,63 €	1.031.298,14 €	13	14/06/2024	No
2022-00128	2024-00140	MODIFICAT PER INTRODUIR RECEPCIÓ PARCIAL REHABILITACIÓ TINGLATS MOLL ORIENTAL	Obres	Real Decreto-ley 3/2020	UTE TINGLADO MUELLE ORIENTAL	U72444649	13/04/2024	5.792.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	16/04/2024	No
2022-00417	2024-00271	Modificació del contracte "Servei d'Assistència Tècnica per al seguiment de la implementació de bases i àrees de suport de la 37a edició de la Copa Amèrica de vela"	Serveis	Llei 9/2017	NTI Projects & Costruction Management	B65959660	09/09/2024	364.202,40 €	22.998,65 €	4.829,72 €	27.828,37 €	3	11/10/2024	No
2023-00075	2024-00272	PREUS CONTRADICTORIS INFRAESTRUCTURA BÀSICA DE CONEIXIÓ DE XARXA DE SERVEIS ENTRE MOLL ENERGIA I MOLL ADOSSAT	Obres	Real Decreto-ley 3/2020	CATALANA DE PERFORACIONS, S.A. – NAVIERA DAEDALUS SL MOLL ENERGIA, Unión Temporal de Empresas, Ley 18/82, de 26 de mayo, abreviadamente "UTE MOLL ENERGIA"	U70829809	03/09/2024	14.955.143,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28	04/09/2024	No
2023-00357	2024-00321	MODIFICAT PAVIMENT DEFINITIU AMB CORA DE GAVIONS A LA 1ª ALINEACIÓ DE L'AMPLIACIÓ DEL DIQUE AQUEST. TRAM 1	Obres	Llei 9/2017	IZER INGENIERIA Y ECONOMIA S.L.	B65449183	08/11/2024	197.783,83 €	13.231,89 €	2.778,70 €	16.010,59 €	1	26/11/2024	No
2024-00086	2024-00329	Modificació del contracte d'Assegurança tot risc de danys materials període 01-08-2024 a 31-07-2025	Serveis	Llei 9/2017	AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	A60917978	26/10/2024	1.236.535,12 €	157,42 €	0,00 €	157,42 €	12	06/12/2024	No